

PLAN DE LANCEMENT — 30 JOURS

Objectif : ouvrir un premier showroom partagé, recruter les premiers indépendants et convertir les demandes de projets sans promettre de prestations non opérationnelles.

Jours 1 à 7 — Fondations

• Obtenir par écrit les droits d'utilisation des photos Turi, les catalogues HD et les conditions de distribution.

• Valider la marque, le nom de domaine, les mentions légales, la politique de confidentialité et les cookies.

• Définir les tarifs B2B, la marge cible, les acomptes et la gestion des retours/SAV.

• Faire relire les contrats par un avocat : indépendance, accès showroom, données clients, responsabilité.

Jours 8 à 14 — Site et conversion

• Installer les 16 galeries officielles, renseigner les finitions et optimiser les images.

• Brancher les formulaires à un CRM et à un service e-mail, avec accusés de réception.

• Créer une page par modèle, un parcours devis, une page candidature et une FAQ.

• Mettre en place analytics respectueux du consentement et le suivi des conversions.

Jours 15 à 21 — Recrutement

• Publier l'annonce de recrutement sur LinkedIn et les réseaux professionnels.

• Contacter 30 à 50 concepteurs indépendants et vendeurs expérimentés du bassin Chambéry–Grenoble.

• Organiser deux réunions de découverte du showroom et des entretiens individuels.

• Sélectionner 3 à 5 profils pilotes sur critères vérifiables.

Jours 22 à 30 — Commercialisation

• Lancer les campagnes locales uniquement lorsque le traitement des prospects est opérationnel.

• Publier 3 contenus hebdomadaires : modèle, conseil d’aménagement, portrait de professionnel.

• Tester le parcours prospect → qualification → rendez-vous → devis → vente.

• Suivre les KPI : prospects, rendez-vous, devis, transformation, panier, marge, coût par lead.

Budget de test indicatif (hors coûts fixes)

Création des supports : 0 à 300 € si réalisée en interne ; publicité locale : 300 à 600 € ; recrutement : 100 à 300 € ; outils : 30 à 100 €/mois. Ces montants sont des hypothèses de pilotage, pas des devis.

Dépendances bloquantes

Droits photos fabricant, validation juridique, nom de domaine, configuration des formulaires et accord de distribution. Le site ne doit pas être présenté comme pleinement opérationnel tant que ces points ne sont pas réglés.